



Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

TOP Plusz Városfejlesztési Programterv

2021-2027



Cím	Salgótarján MJ Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve
Verzió	5.1
Közigyűlési határozat száma és dátuma	81/2025. (IV.30.) határozat 2025. április 30.
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz)
Érintett földrajzi terület:	<i>Salgótarján</i>

FVS felelős szervezet:	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
FVS felelős szervezet kapcsolattartó:	<i>[Gregus Péter, Városfejlesztési Iroda irodavezető-helyettes]</i> <i>[gregus.peter@salgotarjan.hu fvs@salgotarjan.hu, +36 20 544 1650]</i>
FVS felelős szervezet címe:	<i>Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal</i>

[Salgótarján], 2025. április

Tartalomjegyzék

Táblázatjegyzék.....	2
1. Verziókövetés	3
2. Stratégiai beágyazottság	6
3. A beruházások, akciók összesítő bemutatása	12
4. Konkrét beruházások.....	25
5. Ütemezés.....	41
6. Indikátor vállalások.....	45
7. Mellékletek.....	48
7.1. Vármegyei Önkormányzat bevonása	48
7.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal.....	48

Táblázatjegyzék

1. táblázat FVS célmátrix.....	8
2. táblázat FVS területi célmátrix sablon – városrészi összefüggések	9
3. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat.....	12
4. táblázat Projekttábla - 1. prioritási tengely.....	25
5. táblázat Projekttábla - 2. prioritási tengely.....	29
6. táblázat Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+	32
7. táblázat Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA.....	34
8. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely.....	40

1. Verziókövetés

verzió 1.0 – 2022. április

Jelen fejezetben a TVP Irányító Hatóság általi elfogadását követően, az első verzió kapcsán felmerülő változtatások kerülnek bemutatásra a módosítások okainak feltüntetése mellett.

A módosítások elfogadását követően az TVP 2021-27 dokumentumot mindig új verziószámmal szükséges majd ellátni. Az IH által első alkalommal elfogadott ITP 2021-27 dokumentum viseli az 1.0 verziószámot.

Jelen dokumentum, mint tervezett verzió, az 1.0 verziószámot kapta, a módosítások átvezetésével a verziószám a tervezett esetében is változik. Módosítások az IH javaslataira reagálva, illetve a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében történő változásokra reagálva mehetnek végbe.

verzió 2.0 – 2022. október

2022. július 15-én kelt *Értesítés támogatási kérelmének támogatásáról* tárgyú levélben jelzett észrevételek kerültek átvezetésre. Emellett a 2.0 verzió reagál a támogatási kérelem beadásakor még nem ismert kedvezőtlen gazdasági folyamatokra is, így bizonyos projektek elhagyása, költségek változása, illetve projektek összevonása történt meg.

A TVP 6. és 7. táblázatában az egyes prioritások forráskerete módosítva lett a TSM mellékletnek megfelelően.

A TVP 5. fejezetében az ütemezés aktualizálásra került, figyelembevéve, hogy az eredetileg tervezettekhez képest továbbra sem jelent meg a Fenntartható energiahatékonyságon kívül további pályázati felhívás. Szintén ebben a fejezetben került pontosabb bemutatásra a rendelkezésre álló humán erőforrás is.

verzió 3.0 – 2023. augusztus

Aktualizálásra került a 3. sz. táblázat a megváltozott prioritások miatt, tehát a tervezett projektek már módosított besorolással szerepelnek.

Aktualizálásra került a teljes 4. fejezet a megváltozott prioritások miatt. A projektek – ahol szükséges volt - itt is új besorolást kaptak, a rendelkezésre álló keretek módosításra kerültek, továbbá az egyes projekteknel az indikátorok és adott esetben a tervezett összköltségek is frissítésre kerültek. A 3. prioritás ESZA+ esetében két projekt összevonásra került.

Aktualizálásra került az 5. fejezet, vagyis a támogatási kérelmek tervezett beadásának ütemezése a jelenlegi információk alapján.

Frissítésre került az új indikátortáblázat, a hiányzó indikátorok feltüntetésre kerültek.

verzió 4.0 – 2023. december

Az egyes projektek tervezésének előrehaladásával látható, hogy az eredetileg tervezett összegek a tervezői költségvetések véglegesedésével, illetve a lefolytatott beszerzések kapcsán változnak. Ezek a módosítások a TVP-ben átvezetendők.

A pályázati felhívások megjelenésének csúszása miatt a TVP ütemezésekre vonatkozó fejezetét is át kell írni. Szintén a felhívások kapcsán bizonyos projekteknél kötelező projektméret került megszabásra (szociális városrehabilitáció ESZA-rész), így ezek átvezetését is el kell végezni.

A 4. fejezetben átvezetett módosítások:

- Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása új összeg: 590.000.000 Ft
- Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén új összeg: 730.000.000 Ft
- Salgótarjáni táncház energetikai korszerűsítése: 44.981.263 Ft
- Városi Sportcsarnok energetikai felújítása: 679.427.318 Ft
- Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése: 266.004.803 Ft
- Felzárkózó Salgóbánya: 132.502.418 Ft
- A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben: 194.000.000 Ft
- A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben: 194.000.000 Ft

A P4.V1 projekt esetében pontosításra került az elnevezés: Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában – Autistaellátás.

verzió 5.0 – 2025. március

A KSH-tól kapott adatszolgáltatás okán módosítani szükséges a szociális városrehabilitációval érintett két projektet, mivel új helyszín bevonására van szükség.

Emellett a Top 2 VNT prioritáson megmaradó források felhasználása miatt a tartaléklistáról a fő megvalósítandó projektek közé emelődik két projekt. Ezek a módosítások a TVP minden érintett fejezetén átvezetésre kerülnek.

A 4. fejezetben átvezetett módosítások:

- A P1.V7 projekt - Szociális településrehabilitáció Salgóbányán projekt helyére a P1.V7 projekt- Szociális településrehabilitáció a Zöldfa úton és környékén projekt kerül. A forrásigény változatlan.
- A P2.V2 projekt - Városi Sportcsarnok energetikai felújítása projekt esetében a forrásigény új összege: 461 448 430 Ft
- A P2.V3 projekt - Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése projekt esetében a forrásigény új összege: 164 519 884 Ft
- Újként beemelésre kerül a P2.V4 projekt – Az Aprófalva tagóvoda energetikai korszerűsítése.
- A P2. prioritás tartaléklistájáról beemelésre kerül a P2.V5 projekt – Piaci "sportterem" energetikai korszerűsítése, emiatt a tartaléklista újrászámozódik, a tartaléklista teljes forrásigénye is változik.
- A P3.V1 projekt - Felzárkózó Salgóbánya helyére a P3.V1 projekt – Szociális programok a Zöldfa úton és környékén elnevezésű projekt kerül. A forrásigény változatlan.

verzió 5.1 – 2025. április

Az 5.0 verzió esetében az Irányító Hatóság által kért módosítások átvezetése szükséges a 3. prioritási tengely ERFA részét érintően. A változások az alábbiak:

- *P4.V1 projekt Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autistaellátás* projekt esetében a TVP-ben rögzített forrásigény új összege: 248.963.795 Ft
- *P4.V8 projekt Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája korszerűsítése* projekt esetében a TVP-ben rögzített forrásigény új összege: 851.037.158 Ft

2. Stratégiai beágyazottság

Salgótarján 2035-re megfogalmazott jövőképe egy olyan vonzó középváros kialakulásával számol, mely megerősödve töltheti be a megye gazdasági és kulturális központi funkcióját, emellett erősíti szerepét a főváros körüli, közép-magyarországi, rohamosan fejlődő városias térségben.

Az FVS jövőképként az alábbiakat határozta meg a város számára: Salgótarján alapvető városi- és térségi szolgáltatásait, illetve épített környezetét tekintve megújuló, lakosai és az idelátogatók számára vonzó középváros, természeti környezetével harmóniában élő, korszerű gazdasági és szolgáltató központ. Ebből levezetve az FVS 2035-ig elérendő időtávban 3 nagy átfogó célt tűz ki, melyek a megfogalmazott jövőkép elérése érdekében meghatározható legfontosabb területeket jelölik ki:

- DINAMIKUS GAZDASÁGI FEJLŐDÉS, MEGÚJULÓ GAZDASÁG
- TÁRSADALMI MEGÚJULÁS
- MEGÚJULÓ VÁROS, VONZÓ TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET

Ezt tovább bontva, tematizálva 12 stratégiai cél került megfogalmazásra, melyek jól lefedik a város számára leginkább megoldandó problémák körét.

A város problémáira reagáló célrendszer összeállítása esetében az FVS a korábbi városfejlesztési stratégiák megállapításait is elemezte, így került meghatározásra az a célrendszer, mely voltaképpen a város számára a 2008-ban elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiából levezethető célrendszert vizsgálta felül. A 2014-es Integrált Településfejlesztési Stratégia is ezen célok mentén dolgozódott ki, az ebben lefektetett mindhárom átfogó cél némi finomhangolással jelenleg is érvényes a városra nézve, a stratégiai célok esetében bizonyos racionalizálással, de szintén érvényben tarthatók a nyolc évvel korábban kitűzött célok.

JÖVŐKÉP 2035-RE	SALGÓTARJÁN ALAPVETŐ VÁROSI- ÉS TÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁSAIT, ILLETVE ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉT TEKINTVE MEGÚJULÓ, LAKOSAI ÉS AZ IDELÁTOGATÓK SZÁMÁRA VONZÓ KÖZÉPVÁROS, TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉVEL HARMÓNIABAN ÉLŐ, KORSZERŰ GAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT											
ÁTFOGÓ CÉLOK (2035)	DINAMIKUS GAZDASÁGI FEJLŐDÉS, MEGÚJULÓ GAZDASÁG			TÁRSADALMI MEGÚJULÁS					MEGÚJULÓ VÁROS, VONZÓ TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET			
TEMATIKUS STRATÉGIAI CÉLOK 2021-2027	1.1. Versenyképes kkv-k és mikro vállalkozások révén magas szintű foglalkoztatottság	1.2. A hagyományos iparágak mellett jelentős K+F+I aktivitás	1.3. Versenyképes fenntartható turisztikai fejlesztések megvalósulása	2.1. Egészségügyi és szociális ellátórendszeri központi szerep megerősödése a helyi közösséggel partnerségben	2.2. A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása és integrálása, befogadó társadalom	2.3. Közszolgáltatások széles körű fejlesztésével a lakosság megtartása és jól képzett új lakosság megjelenése	2.4 A társadalmi és gazdasági igényekhez igazodó minőségi oktatás feltételeinek megteremtése	2.5 Sportolás és egészséges életmód terjesztése	3.1. Vonzó, megújult városi környezet	3.2. A természeti, gazdasági és humán kihívásokra megfelelően reagáló városi környezet kialakítása	3.3. Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer	3.4. A természeti erőforrások kiegyensúlyozott és hatékony felhasználására épülő, energia-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású város
RÉSZ-CÉLOK 2027-IG	Versenyképes, nem környezetszennyező iparágak és vállalkozások letelepítése, fejlesztése.			Magasan képzett fiatal és középkorú népesség betelepítése Salgótarjánba kedvező munka- és lakhatási lehetőségek, élhető városi környezet és jó minőségű közszolgáltatások biztosításával					A barnamezős, alulhasznosított ipari- gazdasági és közlekedési területek rehabilitációjával új iparterületek, kereskedelmi/szolgáltatási területek, új városépítészeti övezetek létrehozása majd ezek hasznos funkcióval való megtöltése.			
	Zöldmezős és barnamezős ipari munkahelyteremtő, valamint K+F+I beruházások megvalósítása, a "start up" cégek és a kreatív gazdaság fejlesztése Salgótarján és térsége gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében.			A lakosság egészségi állapotának javítása az egészségügyi és szociális intézmények infrastruktúrájának fejlesztése révén.					A nem önkormányzati tulajdonban lévő, barnamezős, szlömösödő, illetve alulhasznosított városi területek rehabilitációjának elősegítése.			
	Salgótarján, vonzáskörzete és határon átnyúló térsége turizmusának fenntartható fejlesztése a térség gazdasági fejlődése és a foglalkoztatás növelése érdekében településmarketing eszközök fejlesztésével kiegészítve. Fesztiválturizmus.			A közösségi szolgáltatások rendszerének fejlesztése a kultúra, a közművelődés és a sport területén.					Az alközpontok és kertvárosok minőségi fejlesztése a hiányzó vagy elöregedett infrastruktúrájuk korszerűsítése által.			
	Új típusú iparágak – finommechanika, szerelőipar, feldolgozóipar – megtelepítése.			Megújuló és kiterjedtebb társadalmi szerepvállalásra törekedő civil közösségek, szervezetek.					A városközpont funkcióbővítő rehabilitációja és fejlesztése, parkolási infrastruktúra fejlesztése és a városközponti alulhasznosított épületek gazdasági vagy egyéb társadalmi hasznossággal bíró újrahhasznosítása.			
	A határon átnyúló vonzerőt biztosító városi szolgáltatások és kereskedelem fejlesztése új befektetésekkel az ezekhez szükséges urbanizációs háttér megfelelő szintű szolgáltatásainak biztosítása.			Piacképes tudást biztosító szak- és felsőfokú oktatás mérnöki, műszaki valamint pedagógiai és egészségügyi területen Salgótarjában.					Fizikai és társadalmi szempontból hanyatló városi területek szociális rehabilitációja, és a felújításra alkalmatlan telepek felszámolása. A szociális település rehabilitációt szükségessé tevő városi területek rehabilitációja.			

	A hagyományos és új iparágak fejlesztése, a Salgótarjánban jelen lévő és betelepülni kívánó gazdasági társaságok fejlődése előtt álló akadályok lebontásával a térség gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében.	Tudományos, oktató és innovációs folyamatokat szervező felsőoktatás letelepítése.	A lakótelepek szükséges strukturális és energetikai megújítása.
		Az időskorúak ellátórendszerének fejlesztése (nappali, bentlakásos, házi segítségnyújtás terén).	A Salgótarjánban élők és munkát vállalók, illetve a befektetők számára vonzó, szép, egészséges, kényelmesen használható városi környezet kialakítása.
		A város és a térség leszakadó, leszakadással veszélyeztetett, hátrányos helyzetű népességének integrációja, visszavezetése a munka világába.	A hagyományos infrastruktúrák valamint az információ- és kommunikációtechnológiai infrastruktúrák fejlesztése, hathatós lépés a SMART City irányába.
		A leszakadó társadalmi rétegekhez tartozók integrációja oktatással, képzéssel, kulturális programokkal, illetve az egészségügyi és szociális rendszer bevonásával.	A város energetikai megújítása a megújuló energiaforrások fokozott kihasználására építve, valamint fenntartható és hatékony városüzemeltetési fejlesztések
		Fenntarthatóság és környezeti nevelés hangsúlyos megjelenése az oktatás, a nevelés, a társadalmi tudatformálás és a felvilágosítás terén.	A természeti környezetet figyelembe vevő fenntartható turizmus és térségi szintű rekreációs szolgáltatások kialakítása, továbbfejlesztése
		Az óvodai, valamint alapfokú oktatási intézmények infrastrukturális, valamint humánerőforrás fejlesztése	A város és térsége ivóvíz- és szennyvízelvezetésének fenntartható, környezettel harmonikus fejlesztése.
		Sport infrastrukturális beruházások megvalósítása	A külső és a belső elérhetőség javítása az úthálózat, a vasút és a tömegközlekedés fejlesztésével
			Környezet- és természetvédelem klímatudatos fejlesztési elképzelésekkel, EU-s és állami célokhoz történő hozzájárulás (pl. épületek energiahatékonysági felújítása).

1. táblázat FVS célmátrix

A részcélok városrészi leképeződése

Városrészek:

1. városrész: Somoskő, Eresztvény, Salgóbánya, Rónafalu és Rónabánya
2. városrész: Acélgyár, Zagyvaróna, Szabadságtelep, Művésztelep és Pintértelep
3. városrész: Beszterce lakótelep
4. városrész: Városközpont
5. városrész: Kőváralja és Idegér
6. városrész: Forgách-telep és Somlyóbánya
7. városrész: Rákóczi út környéke

8. városrész: Baglyasalja

9. városrész: Zagypálfalva

10. városrész: Kültérület (Eresztvény nélkül)

2. táblázat FVS területi célmatrrix sablon – városrészi összefüggések

DINAMIKUS GAZDASÁGI FEJLŐDÉS, MEGÚJULÓ GAZDASÁG	Városrész									
Részcelok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Versenyképes, nem környezetszennyező iparágak és vállalkozások letelepítése, fejlesztése.		+					+		+	
Zöldmezős és barnamezős ipari munkahelyteremtő, valamint K+F+I beruházások megvalósítása, a "start up" cégek és a kreatív gazdaság fejlesztése Salgótarján és térsége gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében.		+		+			+		+	
Salgótarján, vonzáskörzete és határon átnyúló térsége turizmusának fenntartható fejlesztése a térség gazdasági fejlődése és a foglalkoztatás növelése érdekében településmarketing eszközök fejlesztésével kiegészítve. Fesztiválturizmus.	+			+						+
Új típusú iparágak – finommechanika, szerelőipar, feldolgozóipar – megtelepítése.		+					+		+	
A határon átnyúló vonzerőt biztosító városi szolgáltatások és kereskedelem fejlesztése új befektetésekkel az ezekhez szükséges urbanizációs háttér megfelelő szintű szolgáltatásainak biztosítása.	+			+			+		+	
A hagyományos és új iparágak fejlesztése, a Salgótarjánban jelen lévő és betelepülni kívánó gazdasági társaságok fejlődése előtt álló akadályok lebontásával a térség gazdasági fejlődése, a foglalkoztatás növelése érdekében.		+					+		+	

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS	Városrész									
Részcelok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Magasan képzett fiatal és középkorú népesség betelepítése Salgótarjánba kedvező munka- és lakhatási lehetőségek, élhető városi környezet és jó minőségű közszolgáltatások biztosításával			+	+		+	+		+	
A lakosság egészségi állapotának javítása az egészségügyi és szociális intézmények infrastruktúrájának fejlesztése révén.		+	+	+		+			+	
A közösségi szolgáltatások rendszerének fejlesztése a kultúra, a közművelődés és a sport területén.	+		+	+				+	+	

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS	Városrész									
Részcélok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megújuló és kiterjedtebb társadalmi szerepvállalásra törekedő civil közösségek, szervezetek.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Piacképes tudást biztosító szak- és felsőfokú oktatás mérnöki, műszaki, valamint pedagógiai és egészségügyi területen Salgótarjánban.				+			+		+	
Tudományos, oktató és innovációs folyamatokat szervező felsőoktatás letelepítése.				+			+			
Az időskorúak ellátórendszerének fejlesztése (nappali, bentlakásos, házi segítségnyújtás terén).	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
A város és a térség leszakadó, leszakadással veszélyeztetett, hátrányos helyzetű népességének integrációja, visszavezetése a munka világába.	+	+		+		+		+	+	
A leszakadó társadalmi rétegekhez tartozók integrációja oktatással, képzéssel, kulturális programokkal, illetve az egészségügyi és szociális rendszer bevonásával.	+	+		+		+		+	+	
Fenntarthatóság és környezeti nevelés hangsúlyos megjelenése az oktatás, a nevelés, a társadalmi tudatformálás és a felvilágosítás terén.		+	+	+		+		+	+	
Az óvodai, valamint alapfokú oktatási intézmények infrastrukturális, valamint humánerőforrás fejlesztése		+	+	+		+		+	+	
Sport infrastrukturális beruházások megvalósítása			+	+						

MEGÚJULÓ VÁROS, VONZÓ TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET	Városrész									
Részcélok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A barnamezős, alulhasznosított ipari- gazdasági és közlekedési területek rehabilitációjával új iparterületek, kereskedelmi/szolgáltatási területek, új városépítészeti övezetek létrehozása majd ezek hasznos funkcióval való megtöltése.		+		+			+		+	
A nem önkormányzati tulajdonban lévő, barnamezős, szlömösödő, illetve alulhasznosított városi területek rehabilitációjának elősegítése.		+		+	+		+		+	+
Az alközpontok és kertvárosok minőségi fejlesztése a hiányzó vagy előregedett infrastruktúrájuk korszerűsítése által.		+	+	+	+	+		+	+	
A városközpont funkcióbővítő rehabilitációja és fejlesztése, parkolási infrastruktúra fejlesztése és a városközponti alulhasznosított épületek gazdasági vagy egyéb társadalmi hasznossággal bíró újrahazsnosítása.				+						
Fizikai és társadalmi szempontból hanyatló városi területek szociális rehabilitációja, és a felújításra alkalmatlan telepek felszámolása. A szociális település rehabilitációt szükségessé tevő városi területek rehabilitációja.	+	+		+		+		+	+	

MEGÚJULÓ VÁROS, VONZÓ TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET	Városrész									
Részcélok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A lakótelepek szükséges strukturális és energetikai megújítása.			+	+					+	
A Salgótarjánban élők és munkát vállalók, illetve a befektetők számára vonzó, szép, egészséges, kényelmesen használható városi környezet kialakítása.			+	+			+		+	
A hagyományos infrastruktúrák valamint az információ- és kommunikációtechnológiai infrastruktúrák fejlesztése, hathatós lépés a SMART City irányába.			+	+					+	
A város energetikai megújítása a megújuló energiaforrások fokozott kihasználására építve, valamint fenntartható és hatékony városüzemeltetési fejlesztések		+		+			+		+	+
A természeti környezetet figyelembe vevő fenntartható turizmus és térségi szintű rekreációs szolgáltatások kialakítása, továbbfejlesztése	+		+	+						
A város és térsége ivóvíz- és szennyvízelvezetésének fenntartható, környezettel harmonikus fejlesztése.			+	+	+	+	+	+	+	
A külső és a belső elérhetőség javítása az úthálózat, a vasút és a tömegközlekedés fejlesztésével	+	+	+	+	+		+	+	+	
Környezet- és természetvédelem klímaturatos fejlesztési elképzelésekkel, EU-s és állami célokhöz történő hozzájárulás (pl. épületek energiahatékonysági felújítása).	+	+	+	+					+	+

3. A beruházások, akciók összesítő bemutatása

3. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat

		Top Prioritás 1							Top Prioritás 2 VNT	Top Prioritás 2 VT	Top Prioritás 3 ESZA+			Top Prioritás 3 ERFA			Top Prioritás 6			
		vízgazdálkodás	zöldinfrastruktúra	fenn tartható közlekedés	hulladékezelés	szociális célú városrehabilitáció	belterületi út	kultúra, sport	energetika	energetika	foglalkoztatási együttműködések	szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	helyi humán fejlesztések	bölcsődei, óvodai intézmények	egészségügyi és szociális infrastruktúra	köznevelés	gazdaságfejlesztés	közüti közlekedés	helyi és térségi turizmus	vármegyehatáron átnyúló, térségi léptékű aktív turizmus
DINAMIKUS GAZDASÁGI FEJLŐDÉS, MEGÚJULÓ GAZDASÁG	1.1. Versenyképes kkv-k és mikro vállalkozások révén magas szintű foglalkoztatottság																Termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó útfelújítás (Déli Iparterületi út 2. ütem) 1 db projekt, akcióterületi			
	1.2. A hagyományos iparágak mellett jelentős K+F+I aktivitás																			

	1.3. Versenyképes fenntartható turisztikai fejlesztések megvalósulása																	Turista-fogadás fel-tételei-nek javít-ása és attrak-cióbőví-tés So-moskón 1 db projekt, egyedi projek-tek	
																		Turisztikai fej-lesztés Ereszt-vényben 1 db projekt, egyedi projek-tek	
																		Vasút-techni-kai park kialakí-tása Sal-gótar-jánban 1 db pro-jekt, egyedi projek-tek	
TÁRSADALMI MEGÚJULÁS	2.1 Egész-ségügyi és szociális ellátó-rendszeri központi													Hajlék-talanok nappali melege-dőjének felújít-ása 1 db					

szerep megerősödése a helyi közösséggel partner-ségben														projekt, egyedi					
														Orvosi rendelők felújítása a Vásártéren 1db projekt, akcióterületi					
														Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben 1db projekt, akcióterületi					
														Besztercei orvosi rendelő felújítása 1db projekt, akcióterületi					
														Zagyvástól fogorvosi rendelő kialakítása 1db projekt,					

															akcióte- rületi					
	2.2. A le- szakadó társadalmi rétegek felzárkóz- tatása és integrá- lása, befo- gadó tár- sadalom											Szociális progra- mok a Zöldfa úton és környé- kén (ESZA) 1 db pro- jekt, egyedi								
												Felzár- kózó Somlyó- bánya (ESZA) 1 db pro- jekt, egyedi								
												A he- lyi iden- titás és kohézió erősí- tése (Északi város- részek) 1 db projekt, akció- területi								

												A helyi identi- tás és kohézió erősí- tése (Déli város- részek) 1 db projekt, akcióte- rületi							
												Együtt épülünk - Közös- ségek a sport és a kul- túra te- rén Sal- gótar- jánban 1 db, hálóza- tos	Szociális szolgá- latások fejlesz- tése Sal- gótar- jánban - Autista- ellátás 1db pro- jekt, egyedi projek- tek						
												Egész- ségügyi és szo- ciális progra- mok Salgó- tarján- ban 1 db, há- lózatos							

	2.3. Közszolgáltatások széles körű fejlesztésével a lakosság megtartása és jól képzett új lakosság megjelenése																		
	2.4. A társadalmi és gazdasági igényekhez igazodó minőségi oktatás feltételeinek megteremtése												A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban 1 db projekt, egyedi projekt						
														Beszterce-lakótelepi Tagiskola felújítása 1 db projekt, akciórületi					

															Gagarin Tagis- kola sportud- varának felújítá- ása 1 db pro- jekt, ak- cióterü- leti				
															Salgó- tarjáni Általá- nos Isko- lák kor- szerűsíté- se 6 db pro- jekt, egyedi				
												A Mac- kóvár Központi Óvoda udvará- nak fel- újítása 1 db projekt, egyedi							
												Apró- falva tag- óvoda felújítá- sa 1 db, egyedi							

	2.5 Sportolás és egészséges életmód terjesztése						Extrém-sport-pályák kialakítása és megújítása 1 db projekt, egyedi												
MEGÚJULÓ VÁROS, VONZÓ TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET	3.1 Vonzó, megújult városi környezet		Gorkij-lakótelep rehabilitációja 1 db projekt, akcióterületi																
			Kemeróvó-lakótelep rehabilitációja 1 db projekt, akcióterületi																
						Szociális település-rehabilitáció a Zöldfa úton és környékén (ERFA) 1 db projekt, akcióterületi													
						Szociális település-rehabilitáció Somlyóbányán (ERFA) 1 db projekt, akcióterület													

	3.2 A természeti, gazdasági és humán kihívásokra megfelelően reagáló városi környezet kialakítása	Megújul a Belváros 1 db projekt, akcióterületi																	
		Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása 1 db projekt, akcióterület																	
		Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban 1 db projekt, hálózatos																	
		Salgótarjánban meglévő folyóvizei medrének felújítása, korszerűsítése 2 db projekt, egyedi																	
	3.3 Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer						Baglyasi út felújítása 1 db projekt, egyedi												
							Nagykert út felújítása 1 db												

						projekt, egyedi														
						Dornyay út felújítá- ása 1 db pro- jekt, egyedi														
						Piac és kapcso- lódó ke- reske- delmi egysé- gek elér- hetősé- gének javítása 1db pro- jekt, ak- cióterü- leti														
						Az Acél- gyári út felújítá- ása 1db projekt, egyedi														
				Kerék- párutak kialakítá- sa Sal- gótarján és szomszédos települései kö- zött 1 db pro- jekt, há- lózatos																

3.4 A természeti erőforrások ki-egyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő, energia-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású város	Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén 1 db projekt, akció-területi																	
								Gyerektábor központi épület energetikai korszerűsítése 1 db projekt, hálózatos										
								Salgótarjáni tánc-ház energetikai korszerűsítése 1 db projekt, hálózatos										
								Városi Sportcsarnok energetikai										

									fejlesztése 1 db projekt, hálózatos										
									Az ESZK épületeinek energetikai korszerűsítése 1 db projekt, hálózatos										
									Piaci "sportterem" energetikai korszerűsítése 1 db projekt, hálózatos										
									Az Aprófalva tagóvoda energetikai korszerűsítése 1 db projekt, hálózatos										

								Váci Gyula Alap- fokú Művé- szeti Is- kola ener- getikai korsze- rűsí- tése 1 db pro- jekt, hálóza- tos											
								Bag- lyasi je- lenlét- ház ener- getikai korsze- rűsí- tése 1 db pro- jekt, hálóza- tos											
								Dor- nyay Béla Mú- zeum ener- getikai korsze- rűsí- tése 1 db pro- jekt, hálóza- tos											

4. Konkrét beruházások

4. táblázat Projekttábla - 1. prioritási tengely

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 1.	<u>P1.V1 projekt</u> Megújul a Belváros	3.2 A természeti, gazdasági és humán kihívásokra megfelelően reagáló városi környezet kialakítása	Salgótarján – Városközpont városrész - Belváros akcióterület	1.800.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Újonnan épített vagy korszerűsített zöld-infrastruktúra az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében (ha)	0,036
	<u>P1.V2 projekt</u> Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása	3.2 A természeti, gazdasági és humán kihívásokra megfelelően reagáló városi környezet kialakítása	Salgótarján – Vársártér és volt Öblösüveggyár akcióterület	244.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Újonnan épített vagy korszerűsített zöld-infrastruktúra az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében (ha)	0,351
	<u>P1.V3 projekt</u> Gorkij-lakótelep rehabilitációja	3.1 Vonzó, megújult városi környezet	Salgótarján – Zagyvapálfalva városrész - Gorkij lakótelep akcióterület	687.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Újonnan épített vagy korszerűsített zöld-infrastruktúra az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében (ha)	0,426
	<u>P1.V4 projekt</u> Kemerovó-lakótelep rehabilitációja	3.1 Vonzó, megújult városi környezet	Salgótarján – Városközpont városrész - Kemerovó lakótelep akcióterület	378.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Újonnan épített vagy korszerűsített zöld-infrastruktúra az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében (ha)	0,574

	<u>P1.V5 projekt</u> Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén	3.4 A természeti erőforrások ki-egyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő, energia-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású város	Salgótarján – Beszterce városrész	730.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Újonnan épített vagy korszerűsített zöld-infrastruktúra az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében (ha)	1,0
	<u>P1.V6 projekt</u> Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban	3.2 A természeti, gazdasági és humán kihívásokra megfelelően reagáló városi környezet kialakítása	Salgótarján	420.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Újonnan épített vagy korszerűsített zöld-infrastruktúra az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében (ha)	0,03
	<u>P1.V7 projekt</u> Szociális településrehabilitáció a Zöldfa úton és környékén	3.1 Vonzó, megújult városi környezet	Salgótarján – Zagyvapálfalva városrész	437.141.599	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása (személyek)	10
	<u>P1.V8 projekt</u> Baglyasi út felújítása	3.3 Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer	Salgótarján – Baglyasalja városrész	200.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	0,385 km
	<u>P1.V9 projekt</u> Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása	3.3 Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer	Salgótarján – Városközpont városrész	590.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	0,652 km
	<u>P1.V10 projekt</u> Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	3.2 A természeti, gazdasági és humán kihívásokra megfelelően reagáló városi környezet kialakítása	Salgótarján	80.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	1
kereten túli,	<u>projekt 1</u> Extrém-sportpályák kialakítása és megújítása	2.5 Sportolás és egészséges életmód terjesztése	Salgótarján	200.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Új vagy felújított sport célú létesítmények száma	

tartalék projektek	<u>projekt 2</u> Kerékpárutak kialakítása Salgótarján és szomszédos települései között	3.3 Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer	Salgótarján	400.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Támogatott kerékpárinfrastruktúra	
	<u>projekt 3</u> Nagykert út felújítása	3.3 Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer	Salgótarján	400.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Átépített vagy korszerűsített köz-utak hossza – nem TEN-T	
	<u>projekt 4</u> Salgótarján meglévő folyó- vizeinek mederfelújítása, korszerűsítése – Baglyas-pa- tak	3.2 A természeti, gazdasági és hu- mán kihívásokra megfelelően rea- gáló városi kör- nyezet kialakítása	Salgótarján – Baglyasalja vá- rosrész	280.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Újonnan épített vagy korszerűsített zöld- infrastruktúra az ég- hajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdeké- ben	
	<u>projekt 5</u> Salgótarján meglévő folyó- vizei medrének felújítása, korszerűsítése – Tarján-pa- tak	3.2 A természeti, gazdasági és hu- mán kihívásokra megfelelően rea- gáló városi kör- nyezet kialakí- tása	Salgótarján	200.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Újonnan épített vagy korszerűsített zöld- infrastruktúra az ég- hajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdeké- ben	
	<u>projekt 6</u> Szociális településrehabili- táció Somlyóbányán	3.1 Vonzó, meg- újult városi kör- nyezet	Salgótarján – Forgách-telep városrész	480.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Az új vagy korszerűsí- tett szociális lakások kapacitása (szemé- lyek)	
	<u>projekt 7</u> A Dornyay út felújítása	3.3 Fenntartható és környezetkímélő közlekedési rendszer	Salgótarján - Északi városrész (Somoskő, Eresztvény, Sal- góbánya) ak- cióterület	400.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Ipolyerdő Zrt., BNPI	Átépített vagy korsze- rűsített köz-utak hosz- sza – nem TEN-T	
	<u>projekt 8</u> Az Acélgyári út felújítása	3.3 Fenntartható és környezet-kímélő közlekedési rendszer	Salgótarján – Vá- rosközpont ak- cióterület	450.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Átépített vagy korsze- rűsített köz-utak hosz- sza – nem TEN-T	

	<u>projekt 9</u> Déli iparterület úthálózat- fejlesztése 2. ütem	1.1 Versenyképes kkv-k és mikrovál- lalkozások révén magas szintű fog- lalkoztatottság	Salgótarján – Zagyvapálfalva városrész - Déli Iparterület akció- terület	170.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	A nem pénzügyi támo- gatásban részesülő vállalkozások száma	
	Prioritás forráskerete <i>(nem módosítható)</i>			5.566.141.599				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			5.566.141.599				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			2.980.000.000				

5. táblázat Projekttábla - 2. prioritási tengely

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
prioritás 2.	<u>P2.V1 projekt</u> Salgótarjáni tánc ház energetikai korszerűsítése	3.4 A természeti erőforrások ki-egyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő, energia-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású város	Salgótarján - Vársártér és volt Öblösüveggyár akcióterület	44.981.262	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Jobb energiahatékony-ságú közép-ületek (m2)	390
	<u>P2.V2 projekt</u> Városi Sportcsarnok energetikai felújítása	3.4 A természeti erőforrások ki-egyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő, energia-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású város	Salgótarján	461.448.430	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Jobb energiahatékony-ságú közép-ületek (m2)	4763
	<u>P2.V3 projekt</u> Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése	3.4 A természeti erőforrások ki-egyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő, energia-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású város	Salgótarján	164.519.884	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Jobb energiahatékony-ságú közép-ületek (m2)	1259

	<u>P2.V4 projekt</u> Az Aprófalva tagóvoda energetikai korszerűsítése	3.4 A természeti erőforrások ki-egyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő, energia-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású város	Salgótarján	185.742.396	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Jobb energiahatékony-ságú közép-ü-letek (m2)	512
	<u>P2.V5 projekt</u> Piaci sportterem energetikai korszerűsítése	3.4 A természeti erőforrások ki-egyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő, energia-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású város	Salgótarján	133.721.412	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Jobb energiahatékony-ságú közép-ü-letek (m2)	265
kereten túli, tartalék projektek	<u>projekt 1</u> Gyerektábor központi épületének energetikai korszerűsítése	3.4 A természeti erőforrások ki-egyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő, energia-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású város	Salgótarján	50.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Jobb energiahatékony-ságú közép-ü-letek	
	<u>projekt 2</u> Baglyasi jelenlétház energetikai korszerűsítése	3.4 A természeti erőforrások ki-egyen-súlyozott és hatékony felhasználására épülő, energia-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású város	Salgótarján – Baglyasalja városrész	50.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Jobb energiahatékony-ságú közép-ü-letek	

	<u>projekt 3</u> Földalatti Bányászati kiállítóhely épületének energetikai korszerűsítése	3.4 A természeti erőforrások ki-egyen-súlyozott és hatékony fel-használására épülő, energia-hatékony, ala-csony széndioxid kibocsátású város	Salgótarján	150.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Jobb ener-giahatékony-ságú középü-letek	
	<u>projekt 4</u> Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése	3.4 A természeti erőforrások ki-egyen-súlyozott és hatékony fel-használására épülő, energia-hatékony, ala-csony széndioxid kibocsátású város	Salgótarján	400.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Jobb ener-giahatékony-ságú középü-letek	
	<u>projekt 5</u> Dornyay Béla Múzeum energetikai korszerűsítése	3.4 A természeti erőforrások ki-egyen-súlyozott és hatékony fel-használására épülő, energia-hatékony, ala-csony széndioxid kibocsátású város	Salgótarján	1.300.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Jobb ener-giahatékony-ságú középü-letek	
	Prioritás forráskerete <i>(nem módosítható)</i>			990.413.384				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			990.413.384				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			1.950.000.000				

6. táblázat Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 3. ESZA+	<u>P3.V1 projekt</u> Szociális programok a Zöldfa úton és környékén	2.2 A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása és integrálása, befogadó társadalom	Salgótarján – Zagyvapálfalva városrész	132.502.418	Salgótarján MJV Önkormányzata	ESZK - Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központja	Megvalósított programok száma	8
	<u>P3.V2 projekt</u> A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben	2.2 A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása és integrálása, befogadó társadalom	Salgótarján	194.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Média-központ Non-profit Kft.	Társadalmi akciókban résztvevők száma	1100
	<u>P3.V3 projekt</u> A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben	2.2 A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása és integrálása, befogadó társadalom	Salgótarján	194.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Média-központ Non-profit Kft.	Társadalmi akciókban résztvevők száma	1100
	<u>P3.V4 projekt</u> Egészségügyi és szociális programok Salgótarjánban	2.2 A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása és integrálása, befogadó társadalom	Salgótarján	150.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	ESZK - Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központja	Társadalmi akciókban résztvevők száma	800
	<u>P3.V5 projekt</u> Együtt épülünk - Közösségek a sport és a kultúra terén Salgótarjánban	2.2 A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása és integrálása,	Salgótarján	542.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Média-központ Non-profit Kft.	Társadalmi akciókban résztvevők száma	2000

		befogadó társadalom						
kereten túli, tartalék projektek	projekt 1 Felzárkózó Somlyóbánya	2.2 A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása és integrálása, befogadó társadalom	Salgótarján	150.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	ESZK - Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központja + 1 db civil szervezet	Megvalósított programok száma	
	Prioritás forráskerete <i>(nem módosítható)</i>			1.212.502.418				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			1.212.502.418				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			150.000.000				

7. táblázat Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térégi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 3. ERFA+	<u>P4.V1 projekt</u> Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjánban - Autistaellátás	2.1 Egészségügyi és szociális ellátórendszeri központi szerep megerősödése a helyi közösséggel partnerségben 2.2 A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása és integrálása, befogadó társadalom	Salgótarján - Vásártér és volt Öblösüveggyár akcióterület	248.963.795	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	1
	<u>P4.V2 projekt</u> Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben	2.1 Egészségügyi és szociális ellátórendszeri központi szerep megerősödése a helyi közösséggel partnerségben	Salgótarján – Városközpont városrész	335.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-	3

							egészségügyi ellátás) száma	
	<u>P4.V3 projekt</u> A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelők felújítása	2.1 Egészségügyi és szociális ellátórendszeri központi szerep megerősödése a helyi közösséggel partnerségben	Salgótarján – Beszterce városrész	221.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	4
	<u>P4.V4 projekt</u> Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván	2.1 Egészségügyi és szociális ellátórendszeri központi szerep megerősödése a helyi közösséggel partnerségben	Salgótarján – Zagyvapálfalva városrész - Déli lparterület akcióterület	69.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és	1

							kapcsolódó üzleti ellá- tás, iskola- egészségügyi ellátás) száma	
	<u>P4.V5 projekt</u> Hajléktalanok nappali melegedő- jének felújítása	2.1 Egészségügyi és szociális ellátó- rendszeri közpon- ti szerep megerősödése a helyi közösséggel partnerségben	Salgótarján	115.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	A fejlesztés révén létre- jövő, meg- újuló szociá- lis alapszol- gáltatások és gyermekjól- éti alapellá- tások száma	1
	<u>P4.V6 projekt</u> A Mackóvár Központi Óvoda ud- varának felújítása	2.4 A társadalmi és gazdasági igényekhez igazodó minőségi oktatás feltételeinek megteremtése	Salgótarján – Váro- sközpont város- rész	234.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Az új vagy korszerűsít- ett gyer- mekgondozási létesít- mények osztálytermi ka- pacitása	330
	<u>P4.V7 projekt</u> A Gagarin Tagiskola sportudvará- nak felújítása	2.4 A társadalmi és gazdasági igényekhez igazodó minőségi oktatás feltételeinek megteremtése	Salgótarján – Váro- sközpont város- rész	253.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Salgótarjáni Tan- kerületi Központ	Az új vagy korszerűsít- ett gyer- mekgondozási létesít- mények osztálytermi ka- pacitása	675
	<u>P4.V8 projekt</u> Salgótarjáni Általános Iskola Besz- terce-lakótelepi Tagiskolája korszerűsítése	2.4 A társadalmi és gazdasági igényekhez igazodó minőségi oktatás	Salgótarján – Beszterce város- rész	851.037.158	Salgótarján MJV Önkormányzata	Salgótarjáni Tan- kerületi Központ	Az új vagy korszerűsít- ett gyer- mekgondozási	540

		feltételeinek megteremtése					létesítmények osztálytermi kapacitása	
	P4.V9 projekt A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban	2.4 A társadalmi és gazdasági igényekhez igazodó minőségi oktatás feltételeinek megteremtése	Salgótarján	110.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	650
kereten túli, tartalék projektek	<u>projekt 1</u> Iskolai infrastruktúrafejlesztés és minőségi oktatás színvonalának növelése Salgótarjánban	2.4 A társadalmi és gazdasági igényekhez igazodó minőségi oktatás feltételeinek megteremtése	Salgótarján	100.000.000	Salgótarjáni Tankerület	Salgótarján MJV Önkormányzata	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	
	<u>projekt 2</u> Orvosi rendelők felújítása a Vásártéren	2.1 Egészségügyi és szociális ellátórendszeri központi szerep megerősödése a helyi közösséggel partnerségben	Salgótarján - Vásártér és volt Öblösüveggyár akcióterület	160.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-	

							egészségügyi ellátás) száma	
	projekt 3 Aprófalva tagóvoda felújítása	2.4 A társadalmi és gazdasági igényekhez igazodó minőségi oktatás feltételeinek megteremtése	Salgótarján – Zagyvapálfalva városrész	200.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Salgótarján MJV Önkormányzata	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	
	projekt 4 Salgótarjáni Iskolák korszerűsítése - Madách Imre Gimnázium	2.4 A társadalmi és gazdasági igényekhez igazodó minőségi oktatás feltételeinek megteremtése	Salgótarján	340.000.000	Salgótarjáni Tankerület	Salgótarján MJV Önkormányzata	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	
	projekt 5 Salgótarjáni Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája korszerűsítése	2.4 A társadalmi és gazdasági igényekhez igazodó minőségi oktatás feltételeinek megteremtése	Salgótarján	1.200.000.000	Salgótarjáni Tankerület	Salgótarján MJV Önkormányzata	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	
	projekt 6 Salgótarjáni Általános Iskola Arany János Tagiskolája korszerűsítése	2.4 A társadalmi és gazdasági igényekhez igazodó minőségi oktatás feltételeinek megteremtése	Salgótarján	450.000.000	Salgótarjáni Tankerület	Salgótarján MJV Önkormányzata	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	

	projekt 7 Salgótarjáni Általános Iskola Kol- légiuma korszerűsítése	2.4 A társadalmi és gazdasági igényekhez igazodó minőségi oktatás feltételeinek megteremtése	Salgótarján	280.000.000	Salgótarjáni Tan- kerület	Salgótarján MJV Önkormányzata	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	
	projekt 8 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	2.1 Egészségügyi és szociális ellátórendszeri központi szerep megerősödése a helyi közösséggel partnerségben	Salgótarján	150.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást	
	Prioritás forráskerete <i>(nem módosítható)</i>			2.437.000.953				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			2.437.000.953				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			2.880.000.000				

8. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térési település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 6.	<u>P6.V1 projekt</u> Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn	1.3 Versenyképes fenntartható turisztikai fejlesztések megvalósulása	Salgótarján - Északi városrészek (Somoskő, Eresztvény, Salgóbanya) akcióterület	600.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyek száma	1
	<u>P6.V2 projekt</u> Turisztikai fejlesztés Eresztvényben /Naturra 2000 kapcsolódás/	1.3 Versenyképes fenntartható turisztikai fejlesztések megvalósulása	Salgótarján - Északi városrészek (Somoskő, Eresztvény, Salgóbanya) akcióterület	350.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyek száma	1
kereten túli, tartalék projektek	<u>projekt 1</u> Vasúttechnikai park kialakítása Salgótarjánban	1.3 Versenyképes fenntartható turisztikai fejlesztések megvalósulása	Salgótarján	400.000.000	Salgótarján MJV Önkormányzata	Nincs	Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyek száma	
	Prioritás forráskerete (nem módosítható)			950.000.000				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			950.000.000				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			400.000.000				

5. Ütemezés

Projekt megnevezés	2022	2023				2024				2025
	Negyedik negyedév	Első negyedév	Második negyedév	Harmadik negyedév	Negyedik negyedév	Első negyedév	Második negyedév	Harmadik negyedév	Negyedik negyedév	Első negyedév
Megújul a Belváros										
Belvárosi rekreációs területek kialakítása és felújítása										
Gorkij-lakótelep rehabilitációja										
Kemerovó-lakótelep rehabilitációja										
Közösségi rekreációs területek fejlesztése a Tóstrandon és környékén										
Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban										
Szociális településrehabilitáció a Zöldfa úton és környékén										
Baglyasi út felújítása										
Piac és kapcsolódó kereskedelmi egységek elérhetőségének javítása										
Turistafogadás feltételeinek javítása és attrakcióbővítés Somoskőn										
Turisztikai fejlesztés Eresztvényben										
Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája										

Az ESZK épületének energetikai fejlesztése										
Salgótarjáni táncház energetikai korszerűsítése										
Városi Sportcsarnok energetikai fejlesztése										
Piaci "sportterem" energetikai korszerűsítése										
Az Aprófalva tagóvoda energetikai korszerűsítése										
Szociális programok a Zöldfa úton és környékén										
A helyi identitás és kohézió erősítése az északi városrészekben										
A helyi identitás és kohézió erősítése a déli városrészekben										
Egészségügyi és szociális programok Salgótarjában										
Együtt épülünk - Községek a sport és a kultúra terén Salgótarjában										
Szociális szolgáltatások fejlesztése Salgótarjában - Autistaellátás										
Orvosi rendelők kialakítása a Nyugati városrészben										
A Beszterce-lakótelepi orvosi rendelő felújítása										
Fogorvosi rendelő kialakítása Zagyvapálfalván										
Hajléktalanok nappali melegedőjének felújítása										

A Mackóvár Központi Óvoda udvarának felújítása										
A Gagarin Tagiskola udvarának felújítása										
A Beszterce-lakótelepi Tagiskola felújítása										
A Körúti tagóvoda felújítása, valamint óvodai eszközbeszerzések Salgótarjánban										

Projektek ütemezése:

A jelenleg ismert adatok alapján a tervezett ütemezés tartható. Ez természetesen nagyban függ a felhívások megjelenésétől, mivel ezek nagyban módosíthatják az ismertett ütemezést, hiszen ha egy felhívás nem jelenik meg addig, amíg az Önkormányzat a beadást tervezte, akkor mindez az ütemezés módosulását vonja maga után. Jelenleg a felhívástervezetek ismeretében az előkészítés ütemezetten halad az Önkormányzatnál, a feltüntetett határidők tarthatók.

Az előkészítő munka a projekteket tekintve 2021 óta folyamatos. A pontos részletek kidolgozásához szükséges a végleges felhívások és a kapcsolódó dokumentumok, útmutatók ismerete. Önkormányzatunk az előkészítő műszaki tervezést 2021 óta folyamatosan végzi, a legtöbb projekt esetében már rendelkezünk előkészítő tervvel. Ezen projektek esetében 2023. évi harmadik és negyedik negyedévi beadással számolunk. Önkormányzatunk szándékai szerint 2024/2025. évre csak a hosszabb előkészítést igénylő, vagy jelenleg még nem tervezhető projektek beadása tolódik át. Két szorosan egymásra épülő projekt található a megvalósításra javasolt listában, a Szociális településrehabilitáció a Zöldfa úton és környékén és ennek ESZA párja a Szociális programok a Zöldfa úton és környékén. Ezek esetében természetesen a felhívások által támasztott követelményeknek a város meg fog felelni.

Humánkapacitás bemutatása:

Az Önkormányzat által lebonyolított projektek esetében a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodája és többnyire szerződött projektmenedzsment cég végzi a pályázatok kezelését és beruházások lebonyolítását. A Városfejlesztési Iroda jelenleg az alábbi kapacitással rendelkezik:

- 1 fő irodavezető
- 1 fő irodavezető-helyettes
- 9 fő pályázati referens
- 2 fő magasépítési műszaki referens
- 1 fő mélyépítési műszaki referens
- 1 fő irodai asszisztens

Az iroda végzi a pályázatok teljeskörű kezelését, ebben az évek során komoly tapasztalat és szakmai tudás halmozódott fel. A közbeszerzések esetében a Hivatal jogászai mellett külsős szakértők kerülnek bevonásra, a kivitelezések során a műszaki ellenőrzés hasonló módon kerül biztosításra külső szakértők révén. A pályázatok hivatalon belüli, nem projektos pénzügyi kezelését (utalások, könyvelések, aktiválások, stb.) a Közgazdasági Iroda végzi.

Némely projekt esetében külső szakértő cég is bevonásra kerülhet, ez az elmúlt időszakban leginkább a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. volt, mely az Önkormányzat pályázatainak kezelésére és beruházások ösztönzésére létrehozott 100 százalékos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság.

A projektek előkészítése (konceptiók, tervezés, pénzügyi kondíciók és a fenntartás kereteinek meghatározása) során az Önkormányzat egyéb szervezeti egységei is bevonásra kerülnek (pl. Humán Iroda, Városüzemeltetési Iroda, óvodák, egészségügyi szolgáltatók, intézmények, önkormányzati cégek), bizonyos esetekben civil szervezetek.

A korábbi EU-s ciklus tapasztalatai alapján, amennyiben az iroda létszámát sikerül megtartani, a projektek lebonyolítása zökkenőmentes lehet. A párhuzamosságokból adódó problémák a létszám fenntartásával kiküszöbölhetők.

A Salgótarjáni Tankerület szintén több projekt megvalósításában vett már részt. Előzetes megbeszélések alapján a projektjeik előkészítésébe és lebonyolításába az Önkormányzat igény szerint segítséget nyújt.

6. Indikátor vállalások

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	32 304	
RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	1	
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	2,417	
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	1,037	
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	NR	
RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	NR	
TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	NR	
TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	NR	
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	300	
TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	NR	
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	NR	
RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	12	
TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	10	
RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	7177	
RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	NR	
RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	287	
RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	NR	
RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	NR	
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	NR	
TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	10	
TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	25	
TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	1	
TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	30	
TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	1	
TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	10	

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	NR	
TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	NR	
TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	980	
TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	NR	
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	800	
TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	NR	
TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	1	
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	1215	
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	2	
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	NR	
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	fő	1005	
TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	8	
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	60000	
TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	2	
TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	1	
TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	1	
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	NR	
RCO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	NR	
TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	NR	
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	1	
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	NR	

- Gyógyfürdők fejlesztését az Önkormányzat nem tervezi, így ezekre vállalat nem tesz.
- Bölcsődei szolgáltatások fejlesztését, óvodai plusz férőhelyek létrehozását nem tervezi az Önkormányzat, így ezekre vállalatokat nem tesz.
- Fenntartható közlekedésfejlesztés, Kerékpáros infrastruktúra fejlesztését az Önkormányzat nem tervezi, így ezekre vállalatokat nem tesz.

- Települési kékinfrastruktúra fejlesztését (vízgazdálkodási beavatkozások) az önkormányzat nem tervezi, így ezekre vállalást nem tesz.
- Hulladékkezelés, kármentesítés kapcsán nem tervez fejlesztést az Önkormányzat, így erre vállalást nem tesz.
- Barnamezős területek rehabilitálását nem tervezi az Önkormányzat, így erre vállalást nem tesz.
- Kollégiumfejlesztést nem tervez az önkormányzat, így erre vállalást nem tesz.
- Helyi gazdaságfejlesztés tevékenységcsoport vonatkozásában az önkormányzat projektet nem tervez, így erre vállalást nem tesz.
- 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában az önkormányzat projektet nem tervez, így erre vállalást nem tesz.

7. Mellékletek

7.1. Vármegyei Önkormányzat bevonása

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 101/2021.(VI.14.) határozata alapján eljárást indítok az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) felülvizsgálatára. Az ITS felülvizsgálata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8). Korm. rendelet alapján történt. A Korm. rendelet 29. §-a alapján az önkormányzat a tervezés előtt döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. A határozatban így rögzítésre került a társadalmasításra bevonandó szereplők köre, melyek között Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése is szerepelt. A Közgyűlés Elnökét a többi partnerségbe bevont szervezettel együtt 2021. június 25-én kelt levelében tájékoztatta Salgótarján MJV polgármestere az eljárásról és a feladatokról. A Megyei Közgyűlés Elnöke 2021. július 08-án kelt levelében jelezte, hogy a megyei önkormányzat részt kíván venni a további egyeztetési folyamatokban, az ITS felülvizsgálatában.

2021 nyár elején Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálataként jelent meg a stratégiai dokumentum elkészítésére vonatkozó előírás a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: IH) részéről, azonban ez augusztus elején Fenntartható Városfejlesztési Stratégiára (továbbiakban: FVS) változott. Az ITS és az FVS elkészítése így elvált egymástól, melyről az ITS elkészítésébe bevontakat később tájékoztattuk. Salgótarján MJV esetében az ITS felülvizsgálata mellé az FVS elkészítése is becsatlakozott.

Salgótarján MJV polgármestere 2021. október 11-én kelt levelében kért tájékoztatást az egyes prioritásokon belüli átcsoportosítás lehetőségéről. A megyei és a városi önkormányzat hivatalának szakemberei ezt követően telefonos egyeztetéseket folytattak az átcsoportosítás lehetőségéről.

2021. november 30-án kelt levelében Salgótarján MJV polgármestere tájékoztatást kért a megyei önkormányzattól, hogy az FVS és a TVP tekintetében a megyei önkormányzat milyen módon, milyen formában kíván a következőkében részt venni.

2022. január 21-én kelt levélben került megküldésre Nógrád Megye Önkormányzatának Salgótarján FVS-e és TVP-je és ebben a levélben kérte a város önkormányzata, hogy a véleményét a megyei önkormányzat tegye meg, és lehetőség szerint a szükséges támogató nyilatkozatot küldje meg. 2022. március 09-én pedig további egyeztetést kezdeményeztünk az ügyben. A két szervezet szakembereinek egyeztetéseit követően a megyei önkormányzat 2022. március 28-án a TVP forráselosztását tekintve kéréssel fordult Salgótarján MJV Önkormányzata felé, illetve javaslatokat tett az FVS-sel kapcsolatosan, melyeket a város önkormányzata átvizsgált és a támogatható javaslatokat az FVS-be beépítette.

Nógrád Megye Önkormányzata 2022. április 28-ai közgyűlésén tárgyalta Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervét, melyet a 34/2022 (IV.28.) sz. határozatával támogatott.

7.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívás megjelentetését nem tervezi, ezért a kiválasztási kritériumok és a döntéshozatal módjának meghatározása nem releváns.